



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от «22» 02. 2022 г.

№ 121

Об утверждении «Дорожной карты»
региональных мероприятий по реализации
проекта адресной методической
помощи «500+»

В целях реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Республике Мордовия в 2022 году (далее – Проект) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» региональных мероприятий по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Республике Мордовия на 2022 год (далее – Проект).
2. Региональному оператору реализации Проекта – ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного профессионального повышения профессионального мастерства – «Педагог13.ру» (ректор – Т.В. Самсонова) обеспечить научно-методическое сопровождение выполнения мероприятий «Дорожной карты».
3. Региональному координатору Проекта – заместителю директора ГБУ РМ «Центр оценки качества образования – «Перспектива» Т.В.Рязановой обеспечить организационно-технологическое сопровождение реализации мероприятий «Дорожной карты».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра И.К. Дугушкина.

И.о. Министра

Е.П. Солдатова

Исп.Рязанова Т.В.,

391807

Приложение
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от «02».02.2022 г. № 121

«Дорожная карта»
региональных мероприятий по реализации проекта Адресной методической помощи (500+)
в Республике Мордовия на 2022 год

№	Задачи действий	Дата реализации	Исполнители	Показатель реализации проекта	Информационное сопровождение
1	Назначение регионального координатора проекта	До 15.12.2021	Минобразование Республики Мордовия	Приказ о назначении кураторов Письмо в ФИОКО о кураторах	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500
2	Определение перечня школ-участников проекта в 2022 году	До 15.12.2021	Минобразование Республики Мордовия	Приказ Минобразования Республики Мордовия об утверждении	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500
3	Назначение муниципальных координаторов проекта	До 15.12.2021	Минобразование Республики Мордовия	Приказ Минобразования Республики Мордовия о назначении	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500

4	Заполнение электронной формы по школам-участникам проекта в ФИС ООКО и ИС МЭДК	До 20.12.2021	региональные координаторы	в ФИС ООКО и ИС МЭДК загружена электронная форма	ИС МЭДК
5	Заполнение электронной формы по муниципальным координаторам	До 20.01.2022	региональные координаторы	в ФИС ООКО и ИС МЭДК загружена электронная форма по муниципальным координаторам	ИС МЭДК
6	Проведение регионального установочного семинара-совещания со школами-участниками проекта	19.01.2022	региональные координаторы	100% школ-участников проекта приняли участие в семинаре	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
7	Организация участия в анкетировании участников образовательных отношений в школах-участниках проекта	17.01 – 04.02.2022	региональные координаторы	Прохождение анкетирования не менее 95% всеми участниками	По ссылкем федерального оператора
8	Организация участия в анкетировании кандидатов в кураторы	24.01.2022- 01.02.2022	региональные координаторы	Участие в анкетировании прошли не менее 16 кандидатов в кураторы	По ссылкем федерального оператора
9	Назначение кураторов по школам	07.02.2022	региональные координаторы	Приказ о назначении кураторов. В 100 % школ-участников проекта назначены кураторы	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
10	Ознакомление школ и кураторов с рисковыми профилями школ (РПШ)	С 11.02.2022	региональные координаторы	100 % школ и кураторов начинают работу с РПШ	ИС МЭДК
11	Первичное посещение школ кураторами	14.02 – 12.03.2022	региональные координаторы	График посещения. 100 % школ-участников проекта	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php

					посетили кураторы	p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
12	Разработка и утверждение регионального плана-графика реализации проекта	до 1.03.2022	региональные координаторы	Приказ об утверждении регионального плана-графика реализации проекта	100% об	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
13	Разработка и утверждение муниципальных планов-графиков реализации проекта	до 11.03.2022	муниципальные координаторы	В муниципальных районах Республики Мордовия, в которых школы принимают участие в проекте 500+ в 2022 году, разработаны и утверждены муниципальные планы-графики реализации проекта	100%	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
14	Сопровождение размещения школами концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК:	до 30.03.2022	региональные координаторы	100% ОО из числа включенных в проект, разместили концептуальные документы в ИС МЭДК, подтвержденные куратором	100% ОО из числа включенных в проект, разместили концептуальные документы в ИС МЭДК, подтвержденные куратором	ИС МЭДК
14.1	региональный мониторинг размещенных школами концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК	25.03.-28.03.2022	региональные координаторы	100 % размещенных школами документов соответствуют методическим	100 % размещенных школами документов соответствуют методическим	ИС МЭДК

15	Проведение консультационных встреч со специалистами методических служб, школами-участницами проекта	Апрель-май 2022	региональные координаторы, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	рекомендациям ОО из Для 100% школ-участниц проекта проведены консультации в соответствии с утвержденным графиком	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500
16	Организация и проведение открытых уроков «Учитель учителю»	По отдельному графику	Региональное отделение Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года» в Республике Мордовия	Для педагогов 100 % школ – участников проекта членами РО ООО «Учитель года» в Республике Мордовия проведены открытые уроки, семинары, методические мероприятия	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500
17	Мониторинг реализуемых мероприятий по повышению качества образования в школах-участниках проекта в 2021 году	Май 2022 г.	региональные координаторы	В 100 % ОО, участниках проекта в 2021 году, проведены мониторинговые исследования	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500
18	Организация работы консультационных площадок: – «Как побороть школьные страхи и заставить ребенка поверить в свои силы»; – «Как бороться со школьной неуспеваемостью»; – «Рекомендации для родителей в период подготовки школьников к экзаменам».	Март 2022 г. Апрель 2022 г. Май 2022 г.	Региональная служба оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также	100 % школ – участников проекта, реализуют психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса	https://regsluzhba.edurm.ru/

			гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей				
19	Составление графика прохождения КПК по актуальным направлениям развития системы образования с педагогическими работниками школ – участников проекта	Март 2022 г.	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	Педагогические работники из 100 % школ – участников проекта зарегистрированы на КПК ЦНППМ «Педагог 13.ру» и/или Академии Минпросвещения РФ	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500		
20	Обучение педагогических и управленческих команд школ – участников проекта по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации	Апрель – июнь, август – ноябрь 2022 г.	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	72 педагога школ – участников проекта прошли КПК на базе ЦНППМ «Педагог 13.ру» и/или Академии Минпросвещения РФ	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500		
21	Организация стажировок для педагогических и управленческих команд школ – участников проекта на базе РИП	По отдельному графику	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»	Педагоги 100 % школ – участников проекта приняли участие в мероприятиях	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500		
22	Организация и проведение методических семинаров/вебинаров, совещаний для педагогических	в течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» ГБУ РМ «ЦОКО-	Педагоги 100 % школ – участников проекта приняли участие в	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500		

	и управленческих работников по актуальным вопросам использования современных педагогических технологий, способствующих повышению качества образования		«Перспектива», муниципальный орган	мероприятия. План проведения мероприятий.	<u>проект-500</u>
23	Сопровождение размещения школами – участниками проекта данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	До 30.06.2021	региональные координаторы	100% ОО из числа включенных в проект разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК, подтвержденные куратором	ИС МЭДК
24	Организация и проведение открытых уроков «Учитель учителю»	По отдельному графику	Региональное отделение Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года» в Республике Мордовия	Для педагогов 100 % школ – участников проекта членами РО ООО «Учитель года» в Республике Мордовия проведены открытые уроки, семинары, методические мероприятия	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
25	Материально-техническая и финансовая поддержка школ-участников проекта, в т.ч. через мероприятия НП «Образование»	до 31.12.2022	Минобразование Республики Мордовия	100 % ОО-участников проекта включены в мероприятия НП «Образование»	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-проект-500
26	Сопровождение размещения школами – участниками проекта данных для второго мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	до 01.11.2022	региональные координаторы	100% ОО из числа включенных в проект разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК,	ИС МЭДК

				<p>подтвержденные куратором</p>	<p>ИС МЭДК</p>
26.1	<p>Региональный мониторинг размещения школами – участниками проекта данных для второго мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК</p>	до 26.10.2022	<p>региональные координаторы</p>	<p>100% ОО из числа включенных в проект разместили подтверждающие документы ИС МЭДК, подтвержденные куратором</p>	
27	<p>Проведение диагностических мероприятий в школах – участниках проекта по анализу:</p>				
27.1	<p>- качества образования (результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР);</p>	до 01.09.2022	<p>ГБУ РМ «ЦОКО-«Перспектива»</p>	<p>В 100% школ проведены диагностические мероприятия. Аналитическая справка по результатам</p>	<p>Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500</p>
27.2	<p>- ресурсного (кадрового, материально-технического) обеспечения школ – участников проекта;</p>	до 15.05.2022	<p>ГБУ РМ «ЦОКО-«Перспектива»</p>	<p>В 100% школ проведены диагностические мероприятия. Аналитическая справка по результатам</p>	<p>Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500</p>
27.3	<p>-оказание методической помощи школам-участникам проекта</p>	до 31.09.2022	<p>ГБУ РМ «ЦОКО-«Перспектива»</p>	<p>В 100% школ проведены диагностические мероприятия. Аналитическая справка по результатам</p>	<p>Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500</p>

28	Информационное сопровождение проекта «500+» в Республике Мордовия	В течение года	ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», МОУО, ОО – участники проекта	В аналитических и отчётных документах по проекту имеются ссылки на информационный ресурс о проведенных мероприятиях	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/86-proekt-500-sobitiya сайты МОУО, ОО
29	Мониторинг реализации мероприятий муниципальных дорожных карт	июнь ноябрь	региональные координаторы	Справка по результатам мониторинга Проведен мониторинг 100% муниципальных дорожных карт	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/86-proekt-500-sobitiya
30	Круглый стол по итогам реализации проекта «500+» в 2022 году	Декабрь 2022 г.	Минобразование Республики Мордовия	Подготовлены рекомендации по итогам круглого стола	Официальный сайт Минобразования РМ http://obr.edurm.ru/index.php/p/2-2/itemlist/category/11-proekt-500